

**План (дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1.	Согласование мероприятий по обновлению материально-технической базы и создание Центра: 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 3. Определение координатора создания и функционирования Центра. 4. Утверждение Положения о деятельности Центра	1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса (далее – РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2. Распорядительный акт ОУ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	апрель-май
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Распорядительный акт ОУ	май
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	письмо и акт ОУ	апрель-май
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	письмо и акт ОУ	апрель-май
5.	Согласование перечня оборудования Центра	письмо и акт ОУ	апрель-май
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	письмо ОУ	апрель-май

7.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>Мониторинг ОУ</p> <p>Письмо ОУ о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	апрель-июнь
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	май-август
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	сентябрь
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	август
11.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь